


令和3年度 屋久島森林管理署 公共工事契約状況

令和3年10月29日

分任支出負担行為担当官
屋久島森林管理署長 黒木 興太郎



工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
船行林道改良工事		鹿児島県熊毛郡屋久島町船行		林道工事	延長290m 幅員3.6m コンクリート路面工901.0㎡他	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格 (税抜き)	調査基準価格 (税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
18,669,000円	16,346,470円	令和3年8月6日		鹿児島県熊毛郡屋久島町安房2353番地117 有限会社 松元工業社		
契約金額 (税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
18,400,000円	令和3年8月	令和3年10月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	(最終変更)
①契約変更年月日	令和3年10月20日
②変更後の契約金額	17,920,000円(税抜き)
③変更の理由	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの

○工事完成時期の変更を行った場合

項 目	
①契約変更年月日	
②変更後の工事完成時期	

○成績評定の結果

評定点72点