

令和4年12月8日

令和4年度 屋久島森林管理署公共工事発注見通し(林道工事)

分任支出負担行為担当官
屋久島森林管理署長 黒木 興太郎

【土木工事】

| 番号 | 工事名称 | 施工場所 | 期間 | 工事種別 | 工事概要 | 入札及び契約方式 | 入札を行う時期 | 主要建設資材見込み量 |
|----|--------------|-------------|------|------|---|----------|------------------------------|-------------------|
| 1 | 一湊林道改良工事 | 鹿児島県熊毛郡屋久島町 | 約6ヶ月 | 林道工事 | 幅員3.6m 延長約300m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | 総合評価落札方式 | 令和3年度 第4四半期 (概ね令和4年3月を予定) | 契約済み |
| 2 | 鍋山林道改良工事 | 鹿児島県熊毛郡屋久島町 | 約5ヶ月 | 林道工事 | 幅員3.6m 延長約180m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | 総合評価落札方式 | 令和3年度 第4四半期 (概ね令和4年3月を予定) | 契約済み |
| 3 | 安房林道68支線改良工事 | 鹿児島県熊毛郡屋久島町 | 約5ヶ月 | 林道工事 | 幅員3.6m 延長約100m (工事発注規模) 1,200万円未満 | 一般競争入札 | 第2四半期 (概ね令和4年7月を予定) | 契約済み |
| 4 | 白谷林道改良工事 | 鹿児島県熊毛郡屋久島町 | 約6ヶ月 | 林道工事 | 幅員3.6m 延長約300m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | 総合評価落札方式 | 第2四半期 (概ね令和4年7月を予定) | 契約済み |
| 5 | 大川林道改良工事 | 鹿児島県熊毛郡屋久島町 | 約4ヶ月 | 林道工事 | 幅員3.6m 延長約240m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | 総合評価落札方式 | 第3四半期 (概ね令和4年11月を予定) | 入札取止め |
| 6 | 鍋山林道改良工事 | 鹿児島県熊毛郡屋久島町 | 約5ヶ月 | 林道工事 | 幅員3.6m 延長約200m (工事発注規模) 1,200万円～4,000万円未満 | 総合評価落札方式 | 第4四半期 (概ね令和5年3月を予定) | 主:コンクリート路面工(数量未定) |
| 7 | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | |

(注) ①この発注見通しの内容は、公表日時点のものであり、公表後に変更又は追加することがあり得る。