

令和4年度 屋久島森林管理署 公共工事契約状況

令和5年1月6日

分任支出負担行為担当官  
屋久島森林管理署長 黒木 興太郎

| 工 事 名      |             | 施 工 場 所          |  | 工事種別                     | 工事概要                           | 入札方式                 |
|------------|-------------|------------------|--|--------------------------|--------------------------------|----------------------|
| 今出川治山工事    |             | 鹿児島県熊毛郡南種子町今出川地内 |  | 治山工事                     | 丸太防風柵工：111.10m<br>植栽工：クロマツ200本 | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) |
| 予定価格（税抜き）  | 調査基準価格（税抜き） | 契約年月日            |  | 契約相手方の商号又は名称及び住所         |                                |                      |
| 9,338,000円 | 8,368,510円  | 令和4年7月12日        |  | 宮崎県日南市大字益安670-1 若松建設株式会社 |                                |                      |
| 契約金額（税抜き）  | 工事着手の時期     | 工事完成の時期          |  |                          |                                |                      |
| 8,780,000円 | 令和4年10月     | 令和4年11月          |  |                          |                                |                      |

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

| 項 目       | (最終変更)              |
|-----------|---------------------|
| ①契約変更年月日  | 令和4年11月22日          |
| ②変更後の契約金額 | 9,700,000円(税抜き)     |
| ③変更の理由    | 現地状況に伴う工事数量の変更によるもの |

○工事完成時期の変更を行った場合

| 項 目         |  |
|-------------|--|
| ①契約変更年月日    |  |
| ②変更後の工事完成時期 |  |

○成績評定の結果

評定点71点