

令和5年度 屋久島森林管理署 公共工事契約状況

令和5年7月4日

分任支出負担行為担当官  
屋久島森林管理署長 森本 茂

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
平瀬治山工事(資材運搬路)		鹿児島県熊毛郡屋久島町平瀬地内		治山工事	資材運搬路 230m	随意契約
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
19,155,000円	17,201,690円	令和5年1月13日		鹿児島県熊毛郡屋久島町志戸子18番地 南振建設株式会社		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
19,150,000円	令和5年1月	令和5年6月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)	(最終変更)
①契約変更年月日	令和5年2月9日	令和5年6月8日
②変更後の契約金額	23,270,000円(税抜き)	20,450,000円(税抜き)
③変更の理由	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの

○工事完成時期の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)	(第2回変更)
①契約変更年月日	令和5年3月23日	令和5年3月29日
②変更後の工事完成時期	令和5年3月	令和5年7月

○成績評定の結果

評定点74点