

令和5年度 屋久島森林管理署 公共工事契約状況

令和6年7月17日

分任支出負担行為担当官  
屋久島森林管理署長 野邊 忠司

| 工 事 名       |             | 施 工 場 所          |  | 工事種別                              | 工事概要                     | 入札方式                 |
|-------------|-------------|------------------|--|-----------------------------------|--------------------------|----------------------|
| 安房林道災害復旧工事  |             | 鹿児島県熊毛郡屋久島町尾之間地内 |  | 林道工事                              | 改良工事<br>延長 18.0m 幅員 4.0m | 一般競争入札<br>(総合評価落札方式) |
| 予定価格（税抜き）   | 調査基準価格（税抜き） | 契約年月日            |  | 契約相手方の商号又は名称及び住所                  |                          |                      |
| 11,668,000円 | 10,444,920円 | 令和6年1月30日        |  | 鹿児島県熊毛郡屋久島町安房2353番地117 有限会社 松元工業社 |                          |                      |
| 契約金額（税抜き）   | 工事着手の時期     | 工事完成の時期          |  |                                   |                          |                      |
| 11,600,000円 | 令和6年2月      | 令和6年4月           |  |                                   |                          |                      |

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

| 項 目       | (第1回変更)             | (最終変更)              |
|-----------|---------------------|---------------------|
| ①契約変更年月日  | 令和6年3月6日            | 令和6年4月23日           |
| ②変更後の契約金額 | 11,724,000円(税抜き)    | 12,580,000円(税抜き)    |
| ③変更の理由    | 現地状況に伴う工事数量の変更によるもの | 現地状況に伴う工事数量の変更によるもの |

○工事完成時期の変更を行った場合

| 項 目         |  |
|-------------|--|
| ①契約変更年月日    |  |
| ②変更後の工事完成時期 |  |

○成績評定の結果

評定点79点