

令和5年度 屋久島森林管理署 公共工事契約状況

令和6年10月4日

分任支出負担行為担当官
屋久島森林管理署長 森本 茂

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
七五岳40林道災害復旧工事		鹿児島県熊毛郡屋久島町中間地内		林道工事	改良工事 延長 53.0m 幅員 3.6m	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
20,118,000円	18,056,140円	令和6年2月2日		鹿児島県熊毛郡屋久島町安房2353番地117 有限会社 松元工業社		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
20,000,000円	令和6年2月	令和6年8月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)	(最終変更)
①契約変更年月日	令和6年3月6日	令和6年7月29日
②変更後の契約金額	20,491,000円(税抜き)	20,450,000円(税抜き)
③変更の理由	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの

○工事完成時期の変更を行った場合

項 目	
①契約変更年月日	
②変更後の工事完成時期	

○成績評定の結果

評定点75点