

令和5年度 屋久島森林管理署 公共工事契約状況

令和6年3月19日

分任支出負担行為担当官  
屋久島森林管理署長 森本 茂

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
奥岳252林道改良工事		鹿児島県熊毛郡屋久島町吉田地内		林道工事	改良工事 延長 165.0m 幅員 3.6m	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
19,609,000円	17,559,240円	令和5年6月30日		鹿児島県熊毛郡屋久島町志戸子18 南振建設株式会社		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
19,400,000円	令和5年8月	令和6年2月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	(最終変更)
①契約変更年月日	令和6年2月19日
②変更後の契約金額	17,900,000円(税抜き)
③変更の理由	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの

○工事完成時期の変更を行った場合

項 目	
①契約変更年月日	
②変更後の工事完成時期	

○成績評定の結果

評定点73点