

令和6年度 屋久島森林管理署 公共工事契約状況

令和7年10月10日

分任支出負担行為担当官
屋久島森林管理署長 野邊 忠司

工 事 名		施 工 場 所	工事種別	工事概要	入札方式
白谷林道改良工事		鹿児島県熊毛郡屋久島町宮之浦地内	林道工事	改良工事 延長 26.4m 幅員 3.6m	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格（税抜き）	調査基準価格（税抜き）	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
17,016,000円	15,263,590円	令和7年3月7日	鹿児島県熊毛郡屋久島町宮之浦808番地 1 日正建設 株式会社		
契約金額（税抜き）	工事着手の時期	工事完成の時期			
16,900,000円	令和7年4月	令和7年9月			

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)	(最終変更)
①契約変更年月日	令和7年3月10日	令和7年9月29日
②変更後の契約金額	17,093,000円(税抜き)	18,100,000円(税抜き)
③変更の理由	労務単価の改定によるもの	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの

○工事完成時期の変更を行った場合

項 目	
①契約変更年月日	
②変更後の工事完成時期	

○成績評定の結果

評定点74点