

令和6年度 屋久島森林管理署 公共工事契約状況

令和8年1月21日

分任支出負担行為担当官  
屋久島森林管理署長 野邊 忠司

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工事概要	入札方式
湯泊林道改良工事		鹿児島県熊毛郡屋久島町湯泊地内		林道工事	改良工事 延長 144.0m 幅員 3.6m	一般競争入札 (総合評価落札方式)
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所		
58,115,000円	52,525,840円	令和6年8月6日		鹿児島県熊毛郡屋久島町安房2353番地117 有限会社 松元工業社		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
57,800,000円	令和6年8月	令和7年8月				

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)	(最終変更)
①契約変更年月日	令和7年2月7日	令和7年8月28日
②変更後の契約金額	59,885,000円(税抜き)	59,300,000円(税抜き)
③変更の理由	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの	現地状況に伴う工事数量の変更によるもの

○工事完成時期の変更を行った場合

項 目	(第1回変更)	(第2回変更)
①契約変更年月日	令和7年3月7日	令和7年5月19日
②変更後の工事完成時期	令和7年5月	令和7年8月

○成績評定の結果

評定点75点