

H29年度 豊後大野市森林林業活性化推進チーム活動スケジュール

月	内容	目標
4	打合せ会議	H29スケジュール・大苗試験地検討・計画実行に伴う現時点での課題
5	クヌギ林の有効活用の検討 市町村森林整備計画に関する先進事例視察	大径化したクヌギ利用(漢方薬、トラック荷台床板)の可能性を探る 宮崎県児湯郡木城町(ケーススタディ地区)を訪問 整備計画の差異、課題を共有
6	低コスト造林現地検討会 (鳥獣被害防止への対応)	市有林における大苗造林試験地の検討及び準備
7	林業事業体の規模拡大に向けた素材生産に関する先進事例視察 計画実行に伴う課題検討会	高性能林業機械の導入事例等 森林整備計画の実行に伴う課題の洗い出し
8	補正 & 次年度予算に関する対応協議 (市産未利用材の運搬助成の実施など) 市内関係者による協議会	運搬助成の検討及び課題の洗い出し、必要な予算確保に向けた取り組み 関係者間の意見交換
9	豊後大野市の森林づくり検討会 一貫作業システム現地検討会	官行造林及び県営林等を含めた搬出等路網の検討等 国有林での一貫作業システム実行箇所を視察 (佐伯市)
10	高度森林情報活用に向けた勉強会	路網データに関する情報蓄積やGIS、CS立体図
11	森林作業道現地検討会 林業専用道現地検討会	崩れにくい作業道作設技術の普及定着 市有林での開設検討
12	森林整備計画、再造林助成の検証 (特に重点木材生産機能森林)	上乘せ助成による効果、課題の洗い出し
1		
2		
3		