

## 平成30年度 豊後大野市森林林業活性化推進チーム 活動スケジュール

| 月  | 日  | 内容                  | 目標   |
|----|----|---------------------|--|
| 4  | 27 | 打合せ会義               | H30スケジュール・現時点での課題等                         |
| 5  |    | 森林林業活性化推進チーム会議(第1回) | 森林環境贈与税事業内容等検討・協議会・ゾーニング                   |
|    |    | 市町村森林整備計画に関する先進事例視察 | 鹿児島県始良市(調整)                                |
| 6  |    | ゾーニング検討会(第1回)       | 公益的機能森林のゾーニング検討等                           |
| 7  |    | 森林林業活性化推進チーム会議(第2回) | 森林環境贈与税事業内容等検討・協議会、<br>森林整備計画の実行に伴う課題の洗い出し |
| 8  |    | ゾーニング検討会(第2回)       | 公益的機能森林のゾーニング検討等                           |
|    |    | 市内関係者による協議会         | 関係者間の意見交換                                  |
| 9  |    | 森林林業活性化推進チーム会議(第3回) | 森林環境贈与税事業内容等検討・協議会                         |
|    |    | 豊後大野市の森林づくり検討会      | 官行造林及び県営林等を含めた搬出等路網の検討等                    |
| 10 |    | ゾーニング検討会(第3回)       | 公益的機能森林のゾーニング検討等                           |
|    |    | 高度森林情報活用に向けた勉強会     | 路網データに関する情報蓄積やGIS、CS立体図                    |
|    |    | 低コスト造林現地検討会         |  |
| 11 |    | 森林林業活性化推進チーム会議(第4回) | 森林環境贈与税事業内容等検討・協議会                         |
|    |    | 森林作業道現地検討会          | 崩れにくい作業道作設技術の普及定着                          |
|    |    | 先進事例視察              |  |
| 12 |    | 市内関係者による協議会         | 環境贈与税による事業実施等に関する協議等                       |
|    |    | ゾーニング検討会(第4回)       | 公益的機能森林のゾーニング検討等                           |
| 1  |    | 森林林業活性化推進チーム会議(第5回) | 森林整備計画の実行に伴う課題の洗い出し                        |
| 2  |    | 市内関係者による協議会         | 環境贈与税による事業実施等に関する協議等                       |
| 3  |    | 打合せ会義               | H31年度スケジュール検討                              |