

平成31年度 豊後大野市森林林業活性化推進チーム 活動スケジュール

月	日	市	国	県	関係者	内 容	目 標	平成30年度 実績	担当
4								4/27 三者(国・県・市)打ち合わせ	
5	30	○	○	○	—	三者打ち合わせ	第1回チーム会議の議題、年間スケジュール	5/30 第1回森林林業活性化推進チーム会議	
6									
7								7/5 三者(国・県・市)打ち合わせ 7/9 三者(国・県・市)打ち合わせ	
8								8/6 第2回森林林業活性化推進チーム会議	
9								9/13 三者(国・県・市)打ち合わせ	
10								10/5 第3回森林林業活性化推進チーム会議	
11								11/13 三者(国・県・市)打ち合わせ	
12								12/4 第4回森林林業活性化推進チーム会議	
1								1/15 三者(国・県・市)打ち合わせ 1/30 第5回森林林業活性化推進チーム会議	
2									
3								3/5 三者(国・県・市)打ち合わせ	

3/5 三者打ち合わせ 次年度取り組み事項の確認

- ①先進地視察（始良市）5月頃
- ②重点木材森林の実行管理 6月～8月 2回程度 実態把握を提案、現地検討会
- ③森林環境譲与税への対応
- ④その他 市産材の流通の仕組み、大分西部振興局視察、小国町への視察