

霧島山(新燃岳)噴火に伴う防災対策の取組状況(平成23年5月10日)


林野庁 九州森林管理局 宮崎森林管理署 都城支署管内

1 新たに実施した取組状況

新着情報	取組内容
 <p>(専門家による現地調査の状況)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 治山対策検討のため専門家による現地調査 (4月18日～20日) <ul style="list-style-type: none"> ・ 降灰が著しい箇所の治山対策の検討 ・ 降灰などによる森林への影響に関するモニタリング調査 ○ 霧島火山防災連絡会議「コアメンバー会議」 (4月25日、鹿児島県霧島市) <ul style="list-style-type: none"> ・ 関係自治体からの避難計画等についての近況報告 ・ 平成23年度治山事業計画箇所の情報提供 ○ 防災対策を実施するための治山全体計画の策定 <ul style="list-style-type: none"> ・ 治山事業全体計画調査業務(霧島地区)の契約締結 (4月28日)

2 これまでの取組状況

実施箇所	取組内容
<p>① 丸谷川流域</p>  <p>(霧島5治山工事の完成状況)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 土石流センサーを1基設置 <ul style="list-style-type: none"> ・ 2月14日から配信開始 ・ 監視カメラの設置完了(3月25日) ○ 霧島2治山工事(1工区)・霧島2治山工事(2工区)・霧島5治山工事の完成(3月25日) ○ 霧島1治山工事・霧島3治山工事・霧島4治山工事に着手 <ul style="list-style-type: none"> ・ 梅雨期までの完成を目途に谷止工などの工事を施工 ○ 溪流調査を3月15日～16日実施
<p>② 荒川内川流域</p>  <p>(排土工事の完了状況)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○ 土石流センサーを1基設置 <ul style="list-style-type: none"> ・ 2月17日から配信開始 ・ 監視カメラの設置完了(3月25日) ○ 既設治山堰堤の排土工事を完了 <ul style="list-style-type: none"> ・ 排土量 約2,200m³ ○ 大型土のう設置完了 <ul style="list-style-type: none"> ・ 土石流の流出を抑止するために施工 ○ 溪流調査を3月15日～16日実施

実施箇所	取組内容
<p>③荒襲川流域</p>  <p>(排土工事の完了状況)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○土石流センサーを1基設置 <ul style="list-style-type: none"> ・2月17日から配信開始 ・監視カメラの設置完了(3月25日) ○既設治山堰堤の排土工事を完了 <ul style="list-style-type: none"> ・排土量 約17,800m³ ○溪流調査を3月15日～16日実施
<p>④山田川流域</p>  <p>(長尾治山工事の施工状況)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○長尾治山工事に着手 <ul style="list-style-type: none"> ・梅雨期までの完成を目途に谷止工などの工事を施工 ・工事進捗率約80%(4月末現在)
<p>⑤その他</p>  <p>(降灰量の調査状況)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○降灰量調査を実施。 <ul style="list-style-type: none"> ・宮崎県都城市及び高原町の国有林において、降灰量調査を開始。(2月9日) ・調査データを第5回コアメンバー会議で中間報告(3月10日) ・降灰量調査報告書の取りまとめが完了(3月30日) ○九州森林管理局治山課職員による溪流調査(3月15日～16日) (丸谷川・荒川内川・荒襲川で延長約12Km) ○森林活性度調査を実施 <ul style="list-style-type: none"> ・森林活性度調査報告書の取りまとめが完了(3月28日)
 <p>(コアメンバー会議の状況)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ○霧島火山防災連絡会議「コアメンバー会議」 <ul style="list-style-type: none"> ・宮崎森林管理署都城支署、鹿児島森林管理署、九州森林管理局が出席 ・2月17日 第1回(宮崎県都城市) ・2月24日 第2回(宮崎県西諸県郡高原町) ・3月 1日 第3回(鹿児島県霧島市) ・3月 3日 第4回(宮崎県都城市) ・3月10日 第5回(宮崎県西諸県郡高原町)