

(随意契約)

令和3年度 四国森林管理局 測量・建設コンサルタント等業務 契約状況

令和3年12月17日

支出負担行為担当官  
四国森林管理局長 橋本 裕治

| 業 務 名              |             | 履 行 場 所    |  | 業務区分                           | 業務概要        | 入札方式 |
|--------------------|-------------|------------|--|--------------------------------|-------------|------|
| 西の川林道外2災害復旧測量・設計業務 |             | 高知県安芸市古井外  |  | 測量設計業務                         | 業務延長 280.0m | 随意契約 |
| 予定価格(税抜き)          | 調査基準価格(税抜き) | 契約年月日      |  | 契約相手方の商号又は名称及び住所               |             |      |
| 4,160,000 円        | —           | 令和3年10月15日 |  | 高知県高知市朝倉戊531番1 株式会社森林テクニクス四国支店 |             |      |
| 契約金額(税抜き)          | 業務着手の時期     | 業務完了の時期    |  |                                |             |      |
| 4,000,000 円        | 令和3年10月     | 令和3年11月    |  |                                |             |      |

- 契約金額の変更を伴う契約の変更の場合(第1回変更)
  - ・ 変更契約年月日 令和3年11月30日 ・ 変更後の契約金額(税抜き) 6,900,000円
  - ・ 変更の理由 現地に即し工法の選定及び技術基準に適合した設計を行うにあたり、数量が変更となった。  
林道法面上部に新たにクラックが発見され地形地質調査を実施したところ法面の保護が必要となったため法面工を追加変更した。
  - ・ 変更後の業務完了の時期 令和3年11月
- 成績評定の結果
  - 業務成績評定 78点 技術者成績評定 (管理技術者 78点 照査技術者 80点)