

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
下大古味林道外 1 改良工事（翌債）		高知県高岡郡津野町大古味山国有林3262林班外		林道工事	延長57.0m 幅員3.6m	随意契約
予定価格(税抜き)	契約年月日		契約相手方の商号又は名称及び住所			
14,756,000円	令和3年11月17日		高知県高知市山ノ端町219-9 双葉・大川経常建設共同企業体			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
14,700,000円	令和3年11月	令和4年5月				

- 契約変更を行った場合（第1回変更）
 - ・変更契約年月日 令和 4年 5月31日
 - ・変更の理由
 - ・変更後の契約金額（税抜き）19,700,000円
 - ・地山および堆積した土砂（崩土石）が脆弱であり、人力や従来の掘削機により施工することが困難であるため、危険性の高い高所作業や急斜面の切り崩し・掘削作業を、リモコン操作により迅速かつ安全に施工する工法に変更することとした。
 - ・工事一時中止期間、工法の検討等に不測の日数を要したため、工期延長を行った。
 - ・変更後の工事完成の時期 令和 4年 9月
- 契約変更を行った場合（第2回変更）
 - ・変更契約年月日 令和 4年 9月29日
 - ・変更の理由
 - ・変更後の契約金額（税抜き）20,500,000円
 - ・現地の地形、地質等に即して施工するため数量に増減を生じた。
 - ・変更後の工事完成の時期 令和 4年 9月
- 成績評定の結果
評定点 74点