

(随意契約)

令和 4 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

令和5年3月6日

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長 藤原 達博

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要
藤ノ川林道改良工事 (明許)		高知県四万十市西土佐 桧尾山国有林2007林班		林道工事	延長45.0m 幅員3.6m
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
随意契約	15,501,000円	令和4年6月8日	高知県高岡郡四万十町大正 4 3 4 - 1 7 (株) 井原組		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
15,300,000円	令和4年6月	令和5年3月			

○ 契約変更を行った場合 (第1回変更)

- ・ 変更契約年月日 令和 5年 2月 2日
- ・ 変更の理由 当初仮置場としていた箇所については、一度に全数の収容が難しく、別の場所に仮置きする必要があったため、一度に全数が収容でき、作業ヤードも広い箇所に位置を変更した。これにより、運搬距離が変更となった。
現地の地形、地質に即した施工をするため、各種数量に増減が生じた。
床掘等の結果、材料等の精算により各種単価に変更が生じた。
- ・ 変更後の工事完成の時期 令和 5年 2月

○ 成績評定の結果

評定点 79点