

(随意契約)

令和 5 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

令和 7 年 3 月 11 日

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長 石原 敬史

工 事 名		施 工 場 所	工事種別	工 事 概 要
奈半利川地区 平鍋（上）復旧治山工事（翌債）		高知県安芸郡北川村平鍋	治山工事	溪間工外 1.00式
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
171,320,000円	155,051,540円	令和6年1月31日	高知県安芸郡田野町2 7 3 8－8 （有）金本組	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期		
170,000,000円	令和6年2月	令和6年11月		

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和 6年 11月13日
- ・変更後の契約金額（税抜き）170,000,000円
- ・変更の理由 工期変更による
- ・変更後の工事完成の時期 令和 7年 2月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 令和 7年 2月21日
- ・変更後の契約金額（税抜き）179,300,000円
- ・変更の理由 実行変更及び新規工種による
- ・変更後の工事完成の時期 令和 7年 2月

○契約変更を行った場合（第3回変更）

- ・変更契約年月日 令和 7年 2月26日
- ・変更後の契約金額（税抜き）181,790,000円
- ・変更の理由 国有林野事業工事請負契約約款第26条第6項に基づく協議による
- ・変更後の工事完成の時期 令和 7年 2月

○成績評定の結果

評定点 68点