

令和7年度 安芸森林管理署 造林事業発注見通し

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長

石原 敬史

公表日	種類	番号	事業の名称	事業実施場所	実施期間	作業の種類	事業の概要	入札及び契約方式	入札時期	備考
R7.4.3	新規	1	造林・保安林総合改良整備事業	高知県室戸市東洋町 別役北山国有林 1166林班ろ1小班外9	約8ヶ月	下刈作業外4	下刈32.73ha、改植（地拵）0.22ha、改植（植付）0.22ha、単木保護具設置0.22ha、本数調整伐18.12ha	一般競争入札	第1四半期 （契約済み）	総合 （簡易型）
R7.10.1	変更	2	造林事業	高知県安芸郡東洋町 桑ノ木谷山国有林 1155林班い小班	約8ヶ月	地拵作業外3	地拵5.25ha、植付5.25ha、単木保護具設置5.25ha	一般競争入札	第3四半期 （契約済み）	総合 （簡易型）
R7.6.2	変更	3	造林事業	高知県安芸郡馬路村 須垣谷堂ヶ尾松立山国有林2216林班ろ1小班	約8ヶ月	地拵作業外3	地拵4.66ha、植付4.66ha、歩道新設0.5km、単木保護具設置4.66ha	一般競争入札	第2四半期 （契約済み）	総合 （簡易型）
R7.6.2	中止	4	生産・造林一括事業	高知県安芸郡馬路村 須垣谷堂ヶ尾松立山2215林班ろ小班外1	約11ヶ月	誘導伐・地拵外	誘導伐（3,200m3）及び集造材作業運搬並びに地拵5.49ha、植付5.49ha、単木保護具設置5.49ha	一般競争入札	第1四半期 （中止）	総合
R7.4.3	新規	5	生産・造林一括事業	高知県安芸郡北川村 桎ノ木山国有林 1151林班ろ小班外1	約11ヶ月	保育間伐【活用型】・誘導伐・地拵外	保育間伐（2,090m3）誘導伐（1,910m3）及び集造材作業運搬並びに地拵3.75ha、植付3.75ha、歩道新設1.30km、単木保護具設置3.75ha	一般競争入札	第1四半期 （契約済み）	総合
R7.10.1	変更	6	造林事業	高知県安芸郡馬路村 槇谷山国有林2238林班ろ小班	約8ヶ月	地拵作業外3	地拵10.74ha、植付10.74ha、歩道新設1.0km、単木保護具設置10.74ha	一般競争入札	第4四半期	総合 （簡易型）
R7.7.1	中止	7	生産・造林一括事業	高知県安芸郡馬路村 須垣谷堂ヶ尾松立山2215林班ろ小班外	約8ヶ月	誘導伐・地拵外	誘導伐（2,800m3）及び集造材作業運搬並びに地拵4.46ha、植付4.46ha、単木保護具設置4.46ha	一般競争入札	第2四半期 （中止）	総合
R7.11.17	新規	8	造林事業	高知県安芸市奈比賀 猿押山国有林2林班ろ小班	約8ヶ月	地拵作業外3	地拵3.48ha、植付3.48ha、単木保護具設置1.70ha、鹿防護網設置1.05km	一般競争入札	第4四半期	総合 （簡易型）
R7.12.26	新規	9	造林事業	高知県安芸郡北川村久木 大谷山国有林 2006林班は小班	約8ヶ月	地拵作業外3	地拵10.38ha、植付10.38ha、歩道新設2.10km、単木保護具設置1.53ha、鹿防護網設置2.10km	一般競争入札	第4四半期	総合 （簡易型）

（注）本見通しは、公表時点における発注の見通しであり、変更することがあります。