

公共工事発注見通し

分任支出負担行為担当官
嶺北森林管理署長 牧尾 幸之助

令和7年6月2日 公表

(治山工事)

公表日	種 類	工事 番号	工事名称	工事場所	工 期	工事種別	工事概要	入札及び 契約方式	入札時期	主要建設資材見込量
R7.5.1	訂正	1	白猪谷山(250)復旧治山工事	高知県吾川郡いの町	約8ヶ月	治山工事	溪間工 1式 (発注規模) 5千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ねR8.2月を予定)	生コンクリート 約250m3
R7.5.1	訂正	2	奥南川山(269)復旧治山工事(明許)	高知県吾川郡いの町	約7ヶ月	治山工事	溪間工 1式 (発注規模) 1.4千万円～5千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね7月を予定)	生コンクリート 約150m3
R7.6.2	訂正	3	南小川地区 沖(下)地すべり防止工事	高知県長岡郡大豊町	約10ヶ月	治山工事	溪間工 1式 (発注規模) 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね8月を予定)	生コンクリート 約340m3
R7.4.1	新規	4	南小川地区 西峰地すべり防止工事	高知県長岡郡大豊町	約10ヶ月	治山工事	アンカー工 1式 (発注規模) 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第3四半期 (概ね11月を予定)	生コンクリート 約60m3 アンカー材 約21本(約790m)
R7.4.1	新規	5	吉野川上流地区 立川上名復旧治山工事(明許)	高知県長岡郡大豊町	約10ヶ月	治山工事	溪間工 1式 (発注規模) 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月を予定)	生コンクリート 約760m3
R7.4.1	新規	6	吉野川上流地区 仁尾ヶ内(上)復旧治山工事	高知県長岡郡大豊町	約10ヶ月	治山工事	溪間工 1式 (発注規模) 5千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ねR8.2月を予定)	生コンクリート 約370m3
R7.5.1	訂正	7	吉野川上流地区 仁尾ヶ内(中)復旧治山工事	高知県長岡郡大豊町	約8ヶ月	治山工事	地すべり防止工 1式 (発注規模) 5千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね8月を予定)	ボーリング暗渠工 29本 約970m
R7.4.1	新規	8	吉野川上流地区 浦の谷復旧治山工事	高知県長岡郡大豊町	約10ヶ月	治山工事	溪間工 1式 (発注規模) 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね9月を予定)	生コンクリート 約520m3
R7.4.1	新規	9	吉野川上流地区 白川復旧治山工事	徳島県三好市山城町	約10ヶ月	治山工事	山腹工 1式 (発注規模) 1.5億円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ねR8.1月を予定)	大型カゴ枠 約160m2 植生マット 約2900m2
R7.5.1	訂正	10	吉野川上流地区 大池資材運搬路改良工事	徳島県三好市山城町	約8ヶ月	治山工事	幅員 3.6m 延長 約420m (発注規模) 5千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月を予定)	簡易吹付法砕工 約1100m2 生コンクリート 約200m3

(林道工事)

公表日	種 類	工事番号	工事名称	工事場所	工 期	工事種別	工事概要	入札及び 契約方式	入札時期	主要建設資材見込量
R7.4.1	新規	1	奥南川林道改良工事(明許)	高知県吾川郡いの町寺川	約9ヶ月	林道工事	幅員 3.6m 延長 約180m (発注規模) 5千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ね6月を予定)	生コンクリート 約470m3

注 1 追加の工事番号は、当初公表時からの追番号です。
2 種類については、年度当初公表分は「新規」とし、新たに追加する分は「追加」、内容の訂正等を行う場合は「訂正」「中止」とし、公表時に朱書きとする。
3 本内容は、公表時点における発注の見通しであり、変更又は追加することがあります。