

令和8年3月16日 公表

(治山工事)

公表日	種類	工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札時期	主要建設資材見込量
R8.1.26	訂正	1	白猪谷山(250)復旧治山工事(明許)	高知県吾川郡いの町	約8ヶ月	治山工事	溪間工 1式 (発注規模) 5千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ねR8.4月を予定)	生コンクリート 約250m3
R7.5.1	訂正	2	奥南川山(269)復旧治山工事(明許)	高知県吾川郡いの町	約7ヶ月	治山工事	溪間工 1式 (発注規模) 1.4千万円～5千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (契約済み)	生コンクリート 約150m3
R7.6.2	訂正	3	南小川地区 沖(下)地すべり防止工事	高知県長岡郡大豊町	約10ヶ月	治山工事	溪間工 1式 (発注規模) 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (契約済み)	生コンクリート 約340m3
R7.10.1	訂正	4	南小川地区 西峰地すべり防止工事	高知県長岡郡大豊町	約10ヶ月	治山工事	アンカー工 1式 (発注規模) 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (契約済み)	生コンクリート 約60m3 アンカー材 約21本(約790m)
R7.4.1	新規	5	吉野川上流地区 立川上名復旧治山工事(明許)	高知県長岡郡大豊町	約10ヶ月	治山工事	溪間工 1式 (発注規模) 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (契約済み)	生コンクリート 約760m3
R8.1.5	中止	6	吉野川上流地区 仁尾ヶ内(上)復旧治山工事	高知県長岡郡大豊町	約10ヶ月	治山工事	溪間工 1式 (発注規模) 5千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (中止)	生コンクリート 約370m3
R7.7.1	訂正	7	吉野川上流地区 仁尾ヶ内(中)復旧治山工事	高知県長岡郡大豊町	約8ヶ月	治山工事	地すべり防止工 1式 (発注規模) 5千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (契約済み)	ボーリング暗渠工 29本 約970m
R7.4.1	新規	8	吉野川上流地区 浦の谷復旧治山工事	高知県長岡郡大豊町	約10ヶ月	治山工事	溪間工 1式 (発注規模) 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (契約済み)	生コンクリート 約520m3
R8.3.16	中止	9	吉野川上流地区 白川復旧治山工事(明許)	徳島県三好市山城町	約10ヶ月	治山工事	山腹工 1式 (発注規模) 5千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (中止)	カゴ枠 約160m2 植生マット 約2900m2
R7.5.1	訂正	10	吉野川上流地区 大池資材運搬路改良工事	徳島県三好市山城町	約8ヶ月	治山工事	幅員 3.6m 延長 約420m (発注規模) 5千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (契約済み)	簡易吹付法枠工 約1100m2 生コンクリート 約200m3
R8.1.5	追加	11	吉野川上流地区 根津木復旧治山工事(翌債)	徳島県三好市山城町	約9ヶ月	治山工事	溪間工 1式 (発注規模) 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (契約済み)	生コンクリート 約370m3

(林道工事)

公表日	種類	工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別	工事概要	入札及び契約方式	入札時期	主要建設資材見込量
R7.4.1	新規	1	奥南川林道改良工事(明許)	高知県吾川郡いの町寺川	約9ヶ月	林道工事	幅員 3.6m 延長 約180m (発注規模) 5千万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (契約済み)	生コンクリート 約470m3
R8.1.5	追加	2	奥南川林道災害復旧工事(翌債)	高知県吾川郡いの町	約8ヶ月	林道工事	幅員 3.6m 延長 約20m (発注規模) 1.4千万円～5千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (契約済み)	生コンクリート 約100m3
R8.1.5	追加	3	葛籠谷林道災害復旧工事(明許)	高知県吾川郡いの町	約7ヶ月	林道工事	幅員 3.6m 延長 約22m (発注規模) 1.4千万円～5千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ねR8.4月を予定)	生コンクリート 約120m3
R8.1.26	追加	4	桑の川6林道災害復旧工事(明許)	高知県長岡郡本山町	約11ヶ月	林道工事	幅員 3.6m 延長 約43m (発注規模) 1億円～1.5億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ねR8.4月を予定)	簡易吹付法枠工 約1500m2 生コンクリート 約190m3
R8.1.26	追加	5	小檜曾林道災害復旧工事(明許)	高知県長岡郡大豊町	約8ヶ月	林道工事	幅員 3.6m 延長 約50m (発注規模) 1.4千万円～5千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ねR8.4月を予定)	木製校倉式土留 約75m3 生コンクリート 約170m3
R8.1.26	追加	6	奥大野林道支線災害復旧工事(明許)	高知県吾川郡いの町	約7ヶ月	林道工事	幅員 3.6m 延長 約22m (発注規模) 1.4千万円～5千万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (概ねR8.4月を予定)	生コンクリート 約120m3

注 1 追加の工事番号は、当初公表時からの追番号です。
2 種類については、年度当初公表分は「新規」とし、新たに追加する分は「追加」、内容の訂正等を行う場合は「訂正」「中止」等とし、公表時に朱書きとします。
3 本内容は、公表時点における発注の見通しであり、変更又は追加することがあります。