

令和8年7月15日 公表

分任支出負担行為担当官
徳島森林管理署長 一村 道明

(治山工事)

公表日	種 類	工事番号	工事名称	工事場所	工 期	工事種別	工事概要	入札及び 契約方式	入札時期	主要建設資材見込量
令和8年4月8日	新規	1	釜ヶ谷(107)復旧治山工事(明許)	徳島県那賀郡那賀町釜ヶ谷	約9ヶ月	治山工事	溪間工一式 (発注規模) 5,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (契約済み)	生コンクリート 約240㎡
令和8年4月8日	新規	2	小川(21)復旧治山工事(明許)	徳島県三好市東祖谷	約8ヶ月	治山工事	溪間工一式 (発注規模) 5,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (契約済み)	生コンクリート 約250㎡
令和8年4月8日	新規	3	川上(139)復旧治山工事	徳島県美馬市木屋平	約8ヶ月	治山工事	溪間工一式 (発注規模) 5,000万円～1億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (契約済み)	生コンクリート 約250㎡
令和8年4月8日	新規	4	祖谷川地区西山(中)地すべり防止工事(明許)	徳島県三好市東祖谷	約8ヶ月	治山工事	溪間工一式 (発注規模) 1,400万円～5,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね7月を予定)	生コンクリート 約300㎡
令和8年4月8日	新規	5	祖谷川地区樫尾(上)地すべり防止工事(明許)	徳島県三好市東祖谷	約8ヶ月	治山工事	溪間工一式 (発注規模) 1,400万円～5,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第1四半期 (契約済み)	生コンクリート 約100㎡
令和8年7月15日	訂正	6	祖谷川地区麦生土(右岸)・(左岸)資材運搬路改良 工事(明許)	徳島県三好市東祖谷	約6ヶ月	治山工事	幅員3.6m 延長100m (発注規模) 1,400万円～5,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね8月を予定)	生コンクリート 約90㎡
令和8年4月8日	新規	7	祖谷川地区樫尾(中)地すべり防止工事(明許)	徳島県三好市東祖谷	約8ヶ月	治山工事	地すべり防止工一式 (発注規模) 1,400万円～5,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (契約済み)	ガス管 70m
令和8年4月8日	新規	8	祖谷川地区西山(中)資材運搬路新設工事	徳島県三好市東祖谷	約10ヶ月	治山工事	幅員3.6m 延長140m (発注規模) 1.5億円～2億円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね9月を予定)	生コンクリート 約140㎡
令和8年4月8日	新規	9	祖谷川地区西山(中)地すべり防止工事	徳島県三好市東祖谷	約8ヶ月	治山工事	溪間工一式 (発注規模) 1,400万円～5,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第4四半期 (概ね1月を予定)	生コンクリート 約150㎡

(林道工事)

公表日	種 類	工事番号	工事名称	工事場所	工 期	工事種別	工事概要	入札及び 契約方式	入札時期	主要建設資材見込量
令和8年4月8日	新規	1	祖谷山林道支線改良工事(明許)	徳島県三好市東祖谷	約8ヶ月	林道工事	幅員3.6m 延長28m (発注規模) 1,400万円～5,000万円未満	一般競争入札 (総合評価落札方式)	第2四半期 (概ね7月を予定)	生コンクリート 約84㎡ モルタル吹付工 約180㎡

注 1 追加の工事番号は、当初公表時からの追番号とする。
2 種類については、年度当初公表分は「新規」とし、新たに追加する分は「追加」、内容の訂正等を行う場合は「訂正」「中止」等とし、公表時に朱書きとする。
3 本内容は、現時点における発注の見通しであり、変更又は追加することがある。