

平成 20 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官
安芸森林管理署長 井上 康 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
5	一ノ谷山 (2107) 奥地保安林保全緊急対策工事 (明許)	高知県安芸郡馬路村一ノ谷山国有林2107林班	約 7ヵ月	治山工事
工事概要		入札及び契約方法	予定価格	
No. 7谷止工	601.1 m ³	仮施設 (仮設工) 1 式	一般競争入札	33,447,619 円
		工事着手の時期	工事完成の時期	調査基準価格
		平成 20年 6月	平成 21年 1月	24,082,285 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県安芸郡馬路村魚梁瀬 10-82
魚梁瀬産業 (有) 代表取締役 五百蔵 浩二

契約月日 平成 20年 6月 5日
契約金額 34,545,000 円

参加資格

①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。

入札筆記書

調達案件番号

003806008020080002

調達案件名称

一ノ谷山(2107)奥地保安林保全緊急対策工事(明許)

業者名称	業者区分	入札第1回			結果
		金額	評価点	評価値	
魚梁瀬産業(有)		32,900,000	120	3.647	落札
森本産業(有)		34,000,000	114	3.352	
山下産業(株)		34,620,000	112	3.235	
多田工業(株)		35,000,000	114	3.257	
高大建設(株)		35,200,000	111	3.153	

結 果

落札者決定

入札執行月日

平成20年6月3日

部 署

四国森林管理局安芸森林管理署

入札書比較価格 (税抜き) 33,447,619

予定価格 (税込み) 35,119,999

調査基準価格 (税抜き) 24,082,285

基準評価値 2.989

開札結果は上記の金額の通り相違ありません。

執行担当署名

井上 康

立会担当署名

柴田知秀

平成 20 年度

工 事 名 一ノ谷山（2107）奥地保安林保全緊急対策工事（明許）積算内訳書

工 事 場 所 高知県 安芸郡 馬路村 一ノ谷山国有林2107林班

四 国 森 林 管 理 局

安 芸 森 林 管 理 署

魚 梁 瀬 治 山 事 業 所

本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 7谷止工	601.10	m3	—	17,072,000	
2	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	2,245,000	
	細 計				19,317,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	3,236,000	
	細 計 小 計				22,553,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	7,201,000	
	小 計 計				29,754,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	3,694,000	
	計 合 計				33,448,000	

請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要	
積上 共通仮設費 ◇ 定率対象外額	土工重機解体・組立		2.00	回		
	雨量計		7.00	月		

(摘要)					
T : 直接工事費	19,317,000	補正鋼材費等 (-)		○定率共通仮設費率 (%)	11.48
		P : 定率共通仮設費対象額	19,317,000	○施行地域補正 (%)	1.00
				○採用仮設費率 (%)	12.48