

平成 20 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
嶺北森林管理署長 石黒 美津雄 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
7	奥南川山 (269) 復旧治山工事 (翌債)	高知県吾川郡いの町奥南川山国有林269林班	約 5ヵ月	治山工事
	工事概要		入札及び契約方法	予定価格
	No.1谷止工 253 m3	仮施設 (仮設工) 1 式	一般競争入札	14,876,190 円
			工事着手の時期	調査基準価格
			平成 21年 3月	平成 21年 7月 11,677,400 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県高知市高須東町6-5  
山下産業 (株) 代表取締役 山下 政司

契約月日 平成 21年 3月 5日  
契約金額 14,700,000 円

参加資格

①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。



平成 20 年度

工 事 名 奥南川山（269）復旧治山工事（翌債）積算内訳書

工 事 場 所 高知県 吾川郡 いの町 奥南川山国有林269林班

四 国 森 林 管 理 局

嶺 北 森 林 管 理 署

# 本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No.1谷止工	253.00	m3	—	7,896,000	
2	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	382,000	
	細 計				8,278,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	1,247,000	
	細 計					
	小 計				9,525,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	3,610,000	
	小 計					
	計				13,135,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	1,750,000	
	計					
	合 計				14,885,000	





# 請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額					
(摘要)					
	T : 直接工事費	8,278,000	補正鋼材費等 (-)		○定率共通仮設費率 (%) 14.07
			P : 定率共通仮設費対象額	8,278,000	○施行地域補正 (%) 1.00
					○採用仮設費率 (%) <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">15.07</span>