

平成 21 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
安芸森林管理署長 岡井 芳樹 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
18	谷山北平山(2092)奥地保安林保全緊急対策工事(翌債)	高知県安芸郡馬路村谷山北平山国有林2092林班	約 6ヵ月	治山工事
	工事概要		入札及び契約方法	予定価格
	No. 2 谷止工	532.9 m <sup>3</sup>   仮施設(仮設工)	1 式	一般競争入札
			一般競争入札	33,614,000 円
			工事着手の時期	工事完成の時期
			平成 22年 2月	平成 22年 7月
				調査基準価格
				26,830,700 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所

高知県安芸郡馬路村魚梁瀬 1 0 - 1 2 0  
湯浅建設(株) 代表取締役 湯浅 雅文

契約月日 平成 22年 2月16日  
契約金額 35,070,000 円

参加資格

- ①一般競争参加有資格者名簿の土木一式工事に登録されていること。



平成 21 年度

工 事 名 谷山北平山(2092)奥地保安林保全緊急対策工事(翌債)積算内訳書

工 事 場 所 高知県 安芸郡 馬路村 谷山北平山国有林2092林班

四 国 森 林 管 理 局

安 芸 森 林 管 理 署

魚 梁 瀬 治 山 事 業 所

# 本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 2 谷止工	532.90	m3	—	15,746,000	
2	仮施設 (仮設工)	1.00	式	—	3,728,000	
	細 計				19,474,000	
	間 接 工 事 費 共 通 仮 設 費	1.00	式	—	3,198,000	
	細 計					
	小 計				22,672,000	
	間 接 工 事 費 現 場 管 理 費	1.00	式	—	7,232,000	
	小 計					
	計				29,904,000	
	一 般 管 理 費	1.00	式	—	3,710,000	
	計					
	合 計				33,614,000	





# 請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要	
積上共通仮設費 ◇ 定率対象外額	土工重機解体・組立		2.00	回		
	雨量計		6.00	月		
(摘要)						
T : 直接工事費      19,474,000		ヘリコプター輸送経費 (-)		○定率共通仮設費率 (%)      11.48		
		補正鋼材費等 (-)		○施行地域補正      (%)      1.00		
		P : 定率共通仮設費対象額      19,474,000		○採用仮設費率      (%)      12.48		