

分任支出負担行為担当官

嶺北森林管理署長 川久保 康史 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
奥南川林道災害復旧工事(明許)		高知県吾川郡いの町大森南川		林道工事	林道延長 35.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
13,991,000円	12,215,050円	平成28年6月8日	高知県高知市高須東町 6－5 山下産業（株）			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
13,800,000円	平成28年6月	平成28年12月				

- 契約変更を行った場合（第1回変更）
- ・変更契約年月日

平成 28年 9月26日

・変更後の契約金額（税抜き）15,600,000円

・変更の理由

現地の地形地質に即して施工するため数量に増減が生じた。
構造物の床掘岩質状況及び材料の精算により単価変更が生じた。
既設林道の横断溝について、グレーチング等の破損により通行に支障をきたしていたためこれを取り替えた。また、これにともない産業廃棄物処理も行った。（新規工種）

・変更後の工事完成の時期

平成 28年 9月
- 成績評定の結果
- 評定点 80点