

(一般競争入札)

平成 28 年度 愛媛森林管理署公共工事契約状況

平成 28 年 12 月 9 日

分任支出負担行為担当官

愛媛森林管理署長 川畑 充郎 印

工 事 名		施 工 場 所	工事種別	工 事 概 要	入札方式
貝渚林道災害復旧工事（明許）		愛媛県喜多郡内子町小田深山国有林49林班	林道工事	災害復旧延長 L=20.0m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所		
5,203,000円		平成28年6月30日	愛媛県上浮穴郡久万高原町二名甲 8 9 4 (株) 久保建設		
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期			
4,440,000円	平成28年7月	平成28年10月			

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 平成 28年10月 4日 ・変更後の契約金額（税抜き）5,100,000円
- ・変更の理由 床掘の結果、コンクリート擁壁の基礎部に岩盤が出現したため、構造を変更した。（新規工種）
コンクリート擁壁構造変更及び精査に伴い、床掘・型枠等の数量変更が生じた。
災害発生源からの流水による路面洗掘を防止するため、横断溝等を設置した。（新規工種）
- ・変更後の工事完成の時期 平成 28年11月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 平成 28年11月15日 ・変更後の契約金額（税抜き）5,000,000円
- ・変更の理由 現地の地形・地質に即して施工するため、数量の増が生じた。
掘削土を精査したところ、仮置土運搬が減になり、運搬残土処理が発生した。（新規工種）
- ・変更後の工事完成の時期 平成 28年11月

○成績評定の結果

評定点 72点