

平成 23 年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

分任支出負担行為担当官  
嶺北森林管理署長 石黒 美津雄 印

工事番号	工事名称	工事場所	工期	工事種別
14	口白髪山(22)共生保安林整備工事(国債)	高知県長岡郡本山町口白髪山国有林22林班	約 8ヵ月	治山工事
	工事概要		入札及び契約方法	予定価格
	No. 2 谷止工 396.9 m <sup>3</sup>   伏工 205.3 m <sup>2</sup>		一般競争入札	32,708,000 円
			工事着手の時期   工事完成の時期	調査基準価格
			平成 24年 3月   平成 24年10月	27,500,949 円

入札者及び落札者の商号又は名称、入札及び落札金額 入札筆記書のとおり

契約の相手方の商号又は名称及び住所 高知県吾川郡仁淀川町寺村1837  
大谷・森安経常建設共同企業体 代表者 尾崎 充明

契約月日 平成 24年 3月14日  
契約金額 32,550,000 円

参加資格 入札公告の 2 競争参加資格の(1)から(13)に該当する者

参加資格確認結果 別紙「競争参加資格確認結果通知書」のとおり

低入札価格調査の経緯 該当無し



平成 23 年度

工 事 名            口白髪山(22)共生保安林整備工事(国債)積算内訳書

工 事 場 所        高知県 長岡郡 本山町 口白髪山国有林22林班

四 国 森 林 管 理 局

嶺 北 森 林 管 理 署

# 本工事費内訳書

(単位：円)

明細NO	工 種	数 量	単位	単価	金 額	備 考
1	No. 2 谷止工	396.90	m3	—	13,367,000	
2	伏工	205.30	m <sup>2</sup>	—	336,000	
3	土留工	64.00	m	—	690,000	
4	切土	34.00	m3	—	7,000	
5	仮施設（仮設工）	1.00	式	—	4,421,000	
	細 計				18,821,000	
	間接工事費 共通仮設費	1.00	式	—	3,204,000	
	細 計					
	小 計				22,025,000	
	間接工事費 現場管理費	1.00	式	—	7,065,000	
	小 計					
	計				29,090,000	
	一般管理費	1.00	式	—	3,618,000	
	計					
	合 計				32,708,000	











# 請 負 費 の 数 量 内 訳 書

	工 種	仕 様 ・ 摘 要	数 量	単 位	摘 要	
積上 共通仮設費  ◇  定率対象外額	土工重機解体・組立		2.00	回		
	立木補償		1.00	式		
	雨量計		7.00	月		
(摘要)						
T : 直接工事費      18,821,000		ヘリコプター輸送経費 (-)		○定率共通仮設費率 (%)	11.57	
		補正鋼材費等 (-)		○施行地域補正 (%)	1.00	
		P : 定率共通仮設費対象額	18,821,000	○採用仮設費率 (%)	12.57	

