

(随意契約)

平成27年度 四国森林管理局 測量・建設コンサルタント等業務 契約状況

平成27年11月20日

支出負担行為担当官
四国森林管理局長 大山 誠一郎

業務名		履行場所	業務区分	業務概要
加勝林道外6路線災害測量設計業務		高知県安芸市加勝山国有林13林班外	測量設計業務	業務延長 510.m
契約方式	予定価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所	
随意契約	4,853,144円	平成27年9月18日	島根県松江市東津田町1329番地1 株式会社 日西テクノプラン	
契約金額(税抜き)	業務着手の時期	業務完了の時期		
3,700,000円	平成27年9月	平成27年10月		

○契約金額の変更を伴う契約の変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 平成27年10月29日 ・ 変更後の契約金額(税抜き) 3,240,000円
- ・変更の理由 現地に適した復旧工法の選定及び技術基準に適合した設計をするにあたり延長の増減が生じた。
- ・変更後の業務完了の時期 平成27年10月

○成績評定の結果

業務成績評価 64点、 技術者成績評価 (管理技術者 65点、 照査技術者 58点)