

(一般競争入札)

平成 28 年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

平成 29 年 1 月 6 日

分任支出負担行為担当官

徳島森林管理署長 多田 弘之 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
塔の丸林業専用道新設工事		徳島県美馬郡つるぎ町一宇・三好市菅生国有林64林班		林道工事	延長200.0m 幅員3.5m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
15,825,000円	13,810,950円	平成28年7月19日	徳島県美馬市木屋平字三ツ木 2 9 0 番地 3 株式会社 原田組			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
15,000,000円	平成28年7月	平成28年12月				

契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 平成 28年12月20日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 21,300,000円
- ・変更の理由 床堀精算のため変更が生じた。
現地の地形、地質等に即して施工するため数量に増減が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 平成 28年12月

成績評定の結果

評定点 76点