

(一般競争入札)

平成 28 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

平成 29 年 3 月 31 日

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長 中澤 文彦 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
別役林道改良工事		高知県安芸郡東洋町野根字ハケ谷丁331-2		林道工事	林道延長 47.3m 林道幅員 3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
10,695,000円	9,316,850円	平成28年10月4日	高知県高知市五台山28番地10 太幸開発(有)			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
9,500,000円	平成28年10月	平成29年3月				

○契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 平成 29年 2月24日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 10,000,000円
- ・変更の理由 床掘の結果、ブロック積(A)の施工高が変更となったことに伴い、基礎工の構造の変更をおこなった。
構造物の床掘の影響により、崩土石取除きが発生した。(新規工種)
現場内の既設大型土のうが破損しており、産業廃棄物として処分した。(新規工種)
通勤路が路面洗掘等により通行困難なため、補修をおこなった。(新規工種)
路面洗掘箇所を敷砂利をおこなった。(新規工種)
構造物の床掘及び材料等の精算により単価変更が生じた。
現地の地形、地質に即して施工するため、数量に増減が生じた。(変更後の林道延長45.7m)
- ・変更後の工事完成の時期 平成 29年 3月

○成績評定の結果

評定点 69点