平成 29 年 1 月 6 日

分任支出負担行為担当官 安芸森林管理署長 中澤 文彦 印

	事 名	施工	場所		工事種別	エ	事 概 要	入札方式
槇の谷林道災害復旧工事(明許)		高知県安芸郡馬路村槇谷山国有林2238林班		林道工事	延長20.0m	幅員3.6m	一般競争入札	
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所					
14,553,000円	12,709,250円	平成28年6月30日	高知県安芸郡馬路村魚梁瀬10-120 湯浅建設(易浅建設(株)	
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期						
13,700,000円	平成28年7月	平成28年12月						

- 契約変更を行った場合(第1回変更) ・変更契約年月日 平成 28年12月 2日 ・変更後の契約金額(税抜き)12,100,000円 ・変更の理由 ・現地地形、地質に即して床堀を実行した結果、各土質数量に増減が生じた。 ・上記理由に伴い、コンクリート擁壁GW-L-L-RがGW-L-L-Sとなった事等から各工種数量に増減が生じた。
 - ・変更後の工事完成の時期 平成 28年12月

成績評定の結果

評定点 74点