

(一般競争入札)

平成 29 年度 愛媛森林管理署公共工事契約状況

平成 30 年 8 月 27 日

分任支出負担行為担当官

愛媛森林管理署長 間島 重道 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
梅ヶ谷林道災害復旧工事（翌債）		愛媛県東温市梅ヶ谷山国有林 2 6 林班		林道工事	延長 47.0m 幅員 3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
7,678,000円		平成30年3月15日	愛媛県上浮穴郡久万高原町柳井川 8 1 7 7 (株)羽澤建設			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
6,900,000円	平成30年3月	平成30年8月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 平成 30年 6月14日 ・変更後の契約金額（税抜き）9,060,000円
- ・変更の理由 現地の地形・地質に即して施工するため、路側構造物の数量が増となった。
床堀数量等の精算のため、単価変更が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 平成 30年 8月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 平成 30年 7月11日 ・変更後の契約金額（税抜き）9,160,000円
- ・変更の理由 現地の地形・地質に即して施工するため、数量の増が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 平成 30年 7月

○成績評定の結果

評定点 77点