

(一般競争入札)

平成 30 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

平成 31 年 4 月 3 日

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長 高橋 東 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
落合橋仮設橋設置工事 (明許)		高知県高岡郡中土佐町大野見島ノ川		林道工事	林道延長 60.0m 幅員 3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
15,813,000円	13,812,680円	平成30年6月29日	高知県高知市山ノ端町219-9 双葉・大川経常建設共同企業体			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
15,600,000円	平成30年6月	平成31年2月				

○契約変更を行った場合 (第1回変更)

- ・変更契約年月日 平成 31年 2月20日 ・変更後の契約金額(税抜き) 15,600,000円
- ・変更の理由 資材の需要拡大に伴い供給不足となり不測の日数が生じた為、工期延長を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 平成 31年 3月

○契約変更を行った場合 (第2回変更)

- ・変更契約年月日 平成 31年 3月19日 ・変更後の契約金額(税抜き) 14,600,000円
- ・変更の理由 現地の地形、地質に即して施工する為、新規工種の施工及び数量の増減が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 平成 31年 3月

○成績評定の結果

評定点 78点