

(一般競争入札)

令和 元 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

令和 元 年 8 月 6 日

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長 三好 誠司 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
矢筈林道災害復旧工事（翌債）		高知県安芸郡北川村矢筈谷山国有林1127林班		林道工事	延長18.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
14,387,000円	12,627,280円	平成31年3月15日	徳島県海部郡海陽町久保字松本111-1 多田工業（株）			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
14,200,000円	平成31年3月	令和元年9月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 平成 31年 3月25日
- ・変更後の契約金額（税抜き）14,268,000円
- ・変更の理由 ・「平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置により単価変更が生じた
- ・変更後の工事完成の時期 令和 元年 9月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 令和 元年 7月12日
- ・変更後の契約金額（税抜き）14,740,000円
- ・変更の理由 ・床掘数量及び材料等の精算により単価変更が生じた
- ・現地の地形、地質等に即して施工するため数量に増減を生じた
- ・変更後の工事完成の時期 令和 元年7月

○成績評定の結果

評定点 77点