

(一般競争入札)

平成 30 年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

令和 元 年 12 月 23 日

分任支出負担行為担当官

安芸森林管理署長 三好 誠司 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
中川林道災害復旧工事（翌債）		高知県安芸郡馬路村魚梁瀬 汗谷山国有林2056林班		林道工事	林道災害延長 30.0m 幅員 4.0m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
18,394,000円	16,178,840円	平成31年3月15日	高知県安芸郡馬路村魚梁瀬 10-120 湯浅建設（株）			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
17,800,000円	平成31年3月	令和元年12月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 平成 31年 3月25日
- ・変更後の契約金額（税抜き）17,885,000円
- ・変更の理由 ・「平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置による単価変更
- ・変更後の工事完成の時期 令和 元年12月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 令和 元年12月 2日
- ・変更後の契約金額（税抜き）18,935,000円
- ・変更の理由 ・豪雨による既設道での路肩決壊の復旧のため、転石練石積Ⅰを施工した。（新規工種）
- ・床掘数量及び材料等の精算による単価変更。
- ・現地の地形、地質等に即して施工するため特殊配合モルタル吹付(B)の追加及び数量の増減が生じた。（新規工種）
（変更後の延長 L=36.8m）
- ・変更後の工事完成の時期 令和 元年12月

○成績評定の結果

評定点 83点