

(一般競争入札)

平成30年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

令和2年2月21日

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長 高橋 東 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
堂ヶ森林業専用道新設工事(国債)		高知県高岡郡四万十町足谷山国有林2028・2029林班		林道工事	林業専用道延長608.3m 幅員3.5m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商品又は名称及び住所			
52,139,000 円	46,290,060 円	平成30年7月27日	高知県高岡郡四万十町十川136 (有)松元建設			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
50,800,000 円	平成30年7月	平成31年8月				

○変更契約を行った場合 (第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和元年8月19日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 50,700,000 円
- ・変更の理由 切土の結果、玉石交じり土及び軟岩Ⅱが出現した。(新規工種)
コンクリート擁壁の基礎部に、岩盤が出現しなかったため、構造変更をおこなった。(新規工種)
呑口底張コンクリートについて、呑口底盤に岩盤が出現し、漏水の恐れがないため、取りやめた。
構造物の床掘、材料等の精算により単価変更が生じた。
現地の地形、地質に即して施工するため、数量の増減が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和元年8月

○成績評定の結果

評定点 77 点