

(一般競争入札)

令和 元 年度 香川森林管理事務所公共工事契約状況

令和 2 年 3 月 6 日

分任支出負担行為担当官

四国森林管理局 香川森林管理事務所長 河野 潤一 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
多治川林道改良工事		香川県仲多度郡まんのう町新目前山国有林68林班		林道工事	延長 375.4m 幅員 3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
23,882,000円	21,048,530円	令和元年7月18日	香川県仲多度郡まんのう町中通194 大西建設(株)			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
23,500,000円	令和元年7月	令和2年2月				

○契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 2年 2月 7日 ・変更後の契約金額(税抜き) 25,500,000円
- ・変更の理由 現地の地形・地質に即して施工するため数量に増減が生じた。
床掘数量等の精算のため単価変更が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 2年 2月

○成績評定の結果

評定点 74点