

(一般競争入札)

令和 元 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

令和 2 年 3 月 31 日

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長 高橋 東 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
久保川林業専用道新設工事		高知県四万十市久保川境山国有林 4 3 林班		林道工事	延長340.0m 幅員3.5m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
32,983,000円	29,063,730円	令和元年7月17日	高知県四万十市古津賀 2-6 豚座建設(株)			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
29,700,000円	令和元年7月	令和2年3月				

○契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 2年 3月17日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 29,700,000円
- ・変更の理由 降雨により発生した法面崩壊により、崩土石の取除きが必要となり、工期の延期を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 2年 3月

○契約変更を行った場合(第2回変更)

- ・変更契約年月日 令和 2年 3月25日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 29,350,000円
- ・変更の理由 現地の地形、地質に合わせて施工するため数量に増減が生じた。  
材料等の精算、床掘の結果により各種単価に変更が生じた。  
排水処理のため、暗渠排水管を施工したことにより新規工種となった。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 2年 3月

○成績評定の結果

評定点 78点