

(一般競争入札)

令和 元 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

令和 2 年 6 月 17 日

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長 前田 利雄 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
五郎畑林道改良工事 (翌債)		高知県幡多郡三原村倉谷山国有林1210林班		林道工事	延長31.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
5,567,000円		令和2年3月3日	高知県幡多郡三原村上下長谷383 (株)大塚建設工業所			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
5,400,000円	令和2年3月	令和2年7月				

○契約変更を行った場合 (第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 2年 5月26日 ・変更後の契約金額(税抜き) 6,700,000円
- ・変更の理由 構造物の床掘、材料等の精算により単価変更が生じた。
現地の地形、地質に即して施工するため、数量の増減が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 2年 5月

○成績評定の結果

評定点 80点