

(一般競争入札)

令和 元 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

令和 2 年 8 月 13 日

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長 前田 利雄 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
稗持林道災害復旧工事（翌債）		高知県四万十市西土佐中半		林道工事	延長15.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
6,270,000円		令和2年3月3日	高知県四万十市西土佐用井815 (株)西土佐建設			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
6,120,000円	令和2年3月	令和2年7月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和 2年 7月21日
- ・変更の理由 規定の拡幅量を確保し、安全通行の確保を図ったため、切土が発生した。（新規工種）
現場内で埋戻土の仮置場が確保できなかったため、現場外へ搬出した。（新規工種）
切土法面脚部に確認された湧水进行处理するため、排水施設を設置した。（新規工種）
既設構造物との取り合わせに影響がなかったため、間詰コンクリートを取りやめた。
構造物の床掘、材料等の精算により単価変更が生じた。
現地の地形、地質に即して施工するため、数量の増減が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 2年 7月

○成績評定の結果

評定点 76点