

(一般競争入札)

令和 元 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

令和 2 年 8 月 18 日

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長 前田 利雄 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
主谷林道改良工事（翌債）		高知県高岡郡梶原町松原 五郎畑山4046林班		林道工事	延長20.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
12,106,000円	10,605,880円	令和2年3月9日	高知県高岡郡四万十町大正230-8 株式会社田邊建設			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
11,800,000円	令和2年3月	令和2年9月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和 2年 3月18日
- ・変更後の契約金額（税抜き）11,924,000円
- ・変更の理由 令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価についての運用に係る特例措置により、新労務単価を適用した。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 2年 9月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 令和 2年 7月27日
- ・変更後の契約金額（税抜き）10,150,000円
- ・変更の理由 掘削の結果、岩盤線が想定より上がったため、擁壁断面をH=6.5mからH=6.0mに変更した。
材料等の精算及び週休2日を実施したため各種単価に変更が生じた。
現地の地形及び地質に合わせて施工した結果、数量に増減が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 2年 7月

○成績評定の結果

評定点 80点