

(一般競争入札)

令和 元 年度 高知中部森林管理署公共工事契約状況

令和 2 年 12 月 4 日

分任支出負担行為担当官
高知中部森林管理署長 吉良 崇夫 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
宇筒舞林道災害復旧工事(翌債)		高知県香美市物部町 宇筒舞山国有林 8 9 林班		林道工事	林道延長40.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
50,482,000円	44,794,840円	令和元年12月23日	高知県高知市南金田 3 - 5 2 - 3 高大建設(株)			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
50,000,000円	令和元年12月	令和2年9月				

契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 2年 9月18日
- ・変更の理由
・変更後の契約金額(税抜き) 50,200,000円
コンクリート擁壁工の床掘の結果、基礎地盤に岩盤が出現しなかったため、土砂タイプへ変更となった。
床掘の結果、岩盤が出現しなかったため、床張コンクリートを施工した。
呑口上流の常時流水の排水のため、水替工を施工した。
床掘数量等の精算のため単価変更が生じた。
現地の地形、地質に即して施工するため数量に増減が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 2年 9月

成績評定の結果
評定点 77点