

(一般競争入札)

令和 元 年度 香川森林管理事務所公共工事契約状況

令和 3 年 1 月 14 日

分任支出負担行為担当官

四国森林管理局 香川森林管理事務所長 竹内 千幸 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
多治川林道改良工事(明許)		香川県仲多度郡まんのう町新目前山国有林68林班		林道工事	延長 340.0m 幅員 3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
22,826,000円	20,105,410円	令和2年5月11日	香川県仲多度郡まんのう町中通194 大西建設(株)			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
22,600,000円	令和2年5月	令和2年12月				

○契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 2年12月22日
- ・変更の理由 現地の地形、地質等に即して施工するため数量に増減を生じた。
また、床掘数量精算により数量変更が生じた。
連続した降雨に伴い、工事箇所手前の林道法面が崩落した。そのため地山法面の安定を図ることを目的とした木製かご枠土留工を新規工種として設計した。
残土処理の際に法面の仕上げとして法面処理を実施したため、新規工種として設計した。
当該工事は週休2日を促進する試行工事(受注者希望型)であり、着工から工事完成に至る迄の間、4週8休以上が達成されたことから、特記仕様書に定める工事費の各諸経費に補正係数を乗じたことに伴って、単価変更が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 2年12月

○成績評定の結果

評定点 68点