

(一般競争入札)

令和元年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

令和3年1月29日

分任支出負担行為担当官
嶺北森林管理署長 福吉 修二

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
奥白髪林道改良工事(明許)		高知県長岡郡本山町七戸字奥白髪山国有林23林班外		林道工事	延長862.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
40,134,000円	35,491,160円	令和2年5月8日	高知県吾川郡仁淀川町寺村1459 (株)不二土木			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
39,600,000円	令和2年5月	令和3年1月				

契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和2年12月10日
- ・変更の理由 現地の地形、地質に即して施工するため数量に増減が生じた。(変更後の林道延長783.2m) 週休2日を実施したため各種単価に変更が生じた。幅員確保のため、切土工が発生した。(新規工種)
- ・変更後の工事完成の時期 令和3年1月

成績評定の結果

評定点 80点