

(一般競争入札)

令和元年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

令和3年1月29日

分任支出負担行為担当官

嶺北森林管理署長 福吉 修二

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
桑の川14林道災害復旧工事(明許)		高知県長岡郡本山町瓜生野 桑の川山国有林14林班		林道工事	延長52.4m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
16,950,000円	14,894,010円	令和2年4月13日	高知県土佐郡土佐町瀬戸字柿ノ本506-1 明治建設(有)			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
16,000,000円	令和2年4月	令和2年11月				

契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和2年11月4日
- ・変更の理由 現地の地質に即して擁壁のスタイを施工したことにより新規工種となった。法面崩壊を防止するため山留工を施工したことにより新規工種となった。現地の地形、地質に即して施工するため数量に増減が生じた。材料等の精算、床掘の結果により各種単価に変更が生じた。週休2日を実施したため各種単価に変更が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和2年11月

成績評定の結果

評定点 77点