

(一般競争入札)

令和元年度 安芸森林管理署公共工事契約状況

令和3年2月15日

分任支出負担行為担当官
安芸森林管理署長 高木 鉄哉

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
長滝林業専用道新設工事（翌債）		高知県安芸郡馬路村馬路 須垣谷堂ヶ尾檜立山国有林2217林班外		林道工事	延長 261.0m 幅員 3.5m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
27,389,000円	24,136,230円	令和2年3月12日	高知県安芸郡馬路村魚梁瀬10-120 湯浅建設(株)			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
27,300,000円	令和2年3月	令和3年1月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和2年3月23日
- ・変更後の契約金額（税抜き）27,467,000円
- ・変更の理由 ・「令和2年3月から適用する公共工事設計労務単価について」の運用に係る特例措置による単価変更。
- ・変更後の工事完成の時期 令和3年1月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 令和3年1月22日
- ・変更後の契約金額（税抜き）29,800,000円
- ・変更の理由 ・床掘数量及び材料等の精算による単価変更。
・現地の地形、地質等に即して施工するための数量増減。
・地質の変更により、新規工種として基礎工を施工。
- ・変更後の工事完成の時期 令和3年1月

○成績評定の結果

評定点 85点