

(一般競争入札)

令和元年度 高知中部森林管理署公共工事契約状況

令和3年3月22日

分任支出負担行為担当官
高知中部森林管理署長 吉良 崇夫

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
桑の川林道橋梁上部工架設工事(翌債)		高知県香美市物部町山崎		林道工事	林道(橋梁)延長35.8m 幅員3.6m(橋梁 4.0m)	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
68,678,000円	61,302,420円	令和元年11月26日	高知県香美市物部町大栃 1 3 9 6 (有)西野建設			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
64,500,000円	令和元年11月	令和2年5月				

契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和2年3月23日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 64,500,000円
- ・変更の理由 橋梁上部製作に必要な資材の調達が一時的に困難になったことから、工期の延長を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和3年3月

契約変更を行った場合(第2回変更)

- ・変更契約年月日 令和3年3月10日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 66,300,000円
- ・変更の理由 現地の地形、地質に即して施工するため数量の増減が生じた。
各数量等の精算により、単価の増減が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和3年3月

成績評定の結果

評定点 84点