

(一般競争入札)

令和元年度 徳島森林管理署公共工事契約状況

令和3年3月31日

分任支出負担行為担当官
徳島森林管理署長 川上 伸一

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
川上カゲ林道災害復旧工事（明許）		徳島県美馬市木屋平字川上カゲ132林班		林道工事	林道延長115.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
35,647,000円	31,531,890円	令和2年5月1日	徳島県美馬市木屋平字三ツ木290-3 (株)原田組			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
31,800,000円	令和2年5月	令和3年1月				

○契約変更を行った場合（第1回変更）

- ・変更契約年月日 令和3年1月26日
- ・変更後の契約金額（税抜き）31,800,000円
- ・変更の理由 令和2年7月豪雨等により、作業中止や手直しに不測の日数を要したため、工期延長を行った。
- ・変更後の工事完成の時期 令和3年3月

○契約変更を行った場合（第2回変更）

- ・変更契約年月日 令和3年3月26日
- ・変更後の契約金額（税抜き）30,100,000円
- ・変更の理由 床掘の結果、岩盤が発生しなかったため、基礎工を追加した。（新規工種）
降雨等により、既設林道の補修が必要となったため、現道補修を追加した。（新規工種）
現地の地形、地質に即して施工するため数量の増減が生じた。
現地の土質、掘削数量及び材料等の精算により単価変更が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和3年3月

○成績評定の結果

評定点 68点