

(一般競争入札)

令和元年度 嶺北森林管理署公共工事契約状況

令和3年3月31日

分任支出負担行為担当官

嶺北森林管理署長 福吉 修二

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
名野谷225林業専用道新設工事(国債)		高知県吾川郡いの町皆又谷山国有林225林班		林道工事	林業専用道延長140.0m 幅員3.5m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
43,877,000円	38,873,370円	令和2年3月24日	高知県高知市桜馬場8-20 (株)晃立			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
43,500,000円	令和2年3月	令和3年1月				

契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和3年1月26日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 43,500,000円
- ・変更の理由 山側滑落(崩壊)により追加の切土工事に日数を要したため無償の工期変更となった。
- ・変更後の工事完成の時期 令和3年2月

契約変更を行った場合(第2回変更)

- ・変更契約年月日 令和3年2月24日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 49,100,000円
- ・変更の理由 滑落(崩壊)により施工を取り止める必要があった為、延長の減が生じた。  
土工及び資材等の精算により単価変更が生じた。  
週休2日を実施したため各種単価に変更が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和3年2月

成績評定の結果

評定点 79点