

(一般競争入札)

令和 元 年度 四万十森林管理署公共工事契約状況

令和 3 年 7 月 19 日

分任支出負担行為担当官

四万十森林管理署長 高橋 東 印

工 事 名		施 工 場 所		工事種別	工 事 概 要	入札方式
堂ヶ森林道災害復旧工事(明許)		高知県高岡郡四万十町野々川山国有林2031林班		林道工事	延長15.0m 幅員3.6m	一般競争入札
予定価格(税抜き)	調査基準価格(税抜き)	契約年月日	契約相手方の商号又は名称及び住所			
4,244,000円		令和元年6月27日	高知県高岡郡四万十町十川136 (有)松元建設			
契約金額(税抜き)	工事着手の時期	工事完成の時期				
4,100,000円	令和元年6月	令和2年3月				

○契約変更を行った場合(第1回変更)

- ・変更契約年月日 令和 元年10月30日
- ・変更後の契約金額(税抜き) 3,950,000円
- ・変更の理由 通行に支障がないため、現道補修を取りやめた。
構造物の床掘、材料等の精算により、単価変更が生じた。
現地の地形、地質に即して施工するため、数量に増減が生じた。
- ・変更後の工事完成の時期 令和 2年 3月